

โครงการพิเศษ

เรื่อง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาทวิภาคี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาทวิภาคี

ประเภท

โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ปีการศึกษา 2560

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจุฑามาศ โกรรัตน์

ความเป็นมา

การจัดการศึกษาทวิภาคี

เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของนักเรียนที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต (Output)

-

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทวิภาคีโรงเรียนพื้นที่ายนรสิงห์วิทยามีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

- นักเรียนได้มีตัวเลือกทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง อีกทั้งยังมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

-

โครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทวิภาคีโรงเรียนพื้นที่ายนรสิงห์วิทยาเป็นระบบ

-

การบริหารกิจกรรมการจัดการคุณภาพการศึกษาทวิภาคีโรงเรียนพื้นที่ายนรสิงห์วิทยาเป็นระ

แบบโดยมุ่งเน้นผลงานและสอดคล้องกับการใช้งบประมาณ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน

ระยะเวลา

12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561

สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ตัวชี้วัด

ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาทวิภาคีของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยามีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความสุขจากการเลือกเรียนแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
2. นักเรียนได้รับการความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นประโยชน์และสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยสู่การยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต
3. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
4. ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาทวิภาคีของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยามีประสิทธิภาพ

สรุปคะแนนประเมิน

5.00

ขั้นเตรียมการ

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาห้องเรียนทวิภาคี	ขั้นเตรียมการวางแผน P	1 ต.ค. 2560 -	นางสาวจุฑามาศ โกรรัตน์
	ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม	30 ก.ย. 2561	
		ขั้นดำเนินการ D		
		1.		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2		จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาห้องเรียน 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2.		
3	การพัฒนาระบบการ จัดการศึกษาทวิภาคี	ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1.		
4	การจัดกิจกรรมพิเศษ ให้กับนักเรียนแผนก ารเรียน ทวิภาคี เพื่อพัฒนาศักยภาพ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาระบบการจ้ ดการศึกษาทวิภาคี 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2.		
5		ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561		
6				

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การออกนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การจัดซื้อสมุดฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการจัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผล การเรียนสูงสุดและ มีความสามารถในกา รฝึกปฏิบัติงานในส านประกอบการดีเยี่ย ม	ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมา ณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมา ณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นตอนการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561		
		2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		

ขั้นตอนการ

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาห้องเรียน ทวิภาคี ให้เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาห้องเรียน 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ D	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	นางสาวจุฑามาศ ไกรรัตน์
2				
3	การพัฒนาระบบการ จัดการศึกษาทวิภาคี			
4				

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	การจัดกิจกรรมพิเศษ 1. ให้กับนักเรียนแผนก การเรียน ทวิภาคี เพื่อพัฒนาศักยภาพ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาระบบการจัด การศึกษาทวิภาคี 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C		
6		1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A		
7	กิจกรรมการแนะแนว การศึกษาต่อให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3	1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P		
	การออกนิเทศติดตาม การฝึกปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ	1.วางแผนแนวทางการดํา เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C		
		1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจัดซื้อสมุดฝึกปร	ปีงบประมาณ 2561		
	ะสบการณ์ในสถานป	2.		
	ระกอบการ	จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		

ขั้นเตรียมการวางแผน

P

1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม

ขั้นดำเนินการ D

1.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

การมอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนที่มีผล

การเรียนสูงสุดและ

มีความสามารถในกา

รฝึกปฏิบัติงานในสถ

านประกอบการดีเยี่ย

ม

2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ

ขั้นติดตามและประเมิน

ผล C

1. ติดตามงาน

2.

ตรวจสอบและสรุปผลการ

จัด กิจกรรม

การพัฒนาต่อไป A

1. สรุป/รายงานโครงการ

ปีงบประมาณ 2561

2.

จัดทำโครงการปีงบประมาณ

ณ 2562

ขั้นเตรียมการวางแผน

P

1.วางแผนแนวทางการดำเนิน

การจัดกิจกรรม

ขั้นดำเนินการ D

1. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ

ขั้นติดตามและประเมิน

ผล C

1. ติดตามงาน

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	2.	ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		

ขั้นตรวจสอบประเมินผล

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาห้องเรียน ทวิภาคี ให้เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เน้นการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาห้องเรียน 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2.	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	นางสาวจุฑามาศ โกรัตน์
2				

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทวิภาคี	ตรวจสอบและสรุปผลการจัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		
4		ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1.		
5	การจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนแผนการเรียน ทวิภาคี เพื่อพัฒนาศักยภาพ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทวิภาคี 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2.		
6		ตรวจสอบและสรุปผลการจัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		
7	กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การออกนิเทศติดตาม ผลการฝึกปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ	เน้นการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม		
	การจัดซื้อสมุดฝึกปร ะสบการณ์ในสถานป ระกอบการ	การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมา ณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม		
	การมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผล การเรียนสูงสุดและ มีความสามารถในการ ฝึกปฏิบัติงานในสถ านประกอบการดีเยี่ย ม	ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2.		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการจัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการ D 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการจัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		าณ 2562		

ขั้นสรุปและรายงาน

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาห้องเรียน ทวิภาคี ให้เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาห้องเรียน 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562	1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561	นางสาวจุฑามาศ โกรัตน์
2	การพัฒนาระบบการ จัดการศึกษาทวิภาคี			
3		ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาระบบการจั ดการศึกษาทวิภาคี		
4	การจัดกิจกรรมพิเศษ ให้กับนักเรียนแผนก การเรียน ทวิภาคี			

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	เพื่อพัฒนาศักยภาพ	2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม		
6		การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		
	กิจกรรมการแนะแนว การศึกษาต่อให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม		
7		การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		
	การออกนิเทศติดตาม การฝึกปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมินผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม		
	การจัดซื้อสมุดฝึกปร	การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ะสบการณ์ในสถานป ระกอบการ	ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการดำ เนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ ขั้นติดตามและประเมิน ผล C 1. ติดตามงาน 2. ตรวจสอบและสรุปผลการ จัด กิจกรรม การพัฒนาต่อไป A 1. สรุป/รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562 ขั้นเตรียมการวางแผน P 1.วางแผนแนวทางการด ำเนินการจัดกิจกรรม ขั้นดำเนินการ D 1.		

ที่	งาน / กิจกรรม	วิธีการ / สถานที่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น		
		2. ดำเนินการลงมือปฏิบัติ		
		ขั้นตอนติดตามและประเมินผล C		
		1. ติดตามงาน		
		2. ตรวจสอบและสรุปผลการจัด กิจกรรม		
		การพัฒนาต่อไป A		
		1. สรุป/รายงานโครงการปีงบประมาณ 2561		
		2. จัดทำโครงการปีงบประมาณ 2562		

งบประมาณ

ที่	กิจกรรม	จำแนกตามหมวดรายจ่าย				แหล่งที่มาของงบประมาณ
	การใช้เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จำ	ค่าวัสดุ	รวม	เงินอื่น ๆ
1	การพัฒนาห้องเรียนทวิภาคีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้น			230,000	230,000	เงินบริจาค
2	การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทวิภาคี	5,000		15,000	20,000	✓
3	การจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนแผนการเรียนทวิภาคีเพื่อพัฒนาศักยภาพ	5,000		4,000	9,000	✓
4	กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน	8,000		2,000	10,000	✓

ที่	กิจกรรม การใช้เงินงบประมาณ ณ	จำแนกตามหมวดรายจ่าย				แหล่งที่มาของงบ ประมาณ	
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่า ย	ค่าวัสดุ	รวม	งบประมาณ ณ	เงินอื่น ๆ
5	นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การออกนิเทศติดตามกา รฝึกปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ		2,000		2,000		✓
6	การจัดซื้อสมุดฝึกประส บการณ์ในสถานประกอ บการ			6,000	6,000		✓
7	การมอบทุนการศึกษาใ ให้กับนักเรียนที่มีผลการ เรียนสูงสุดและมีความส ามารถในการฝึกปฏิบัติง านในสถานประกอบการ ดีเยี่ยม		5,000		5,000		✓
8	กิจกรรมพิเศษของสถา นศึกษา			6,000	6,000		✓
	รวม				288,000		✓

การบรรจุตัววัด
 ระบบการพัฒนาคูณ
 ภาพการบริหารจัดกา
 รการศึกษาทวิภาคีขอ
 งโรงเรียนพนัทยานร
 สิงห์วิทยามีประสิทธิ
 ภาพ

ความพึงพอใจ
 ระบบการพัฒนาคูณ
 ภาพการบริหารจัดกา
 รการศึกษาทวิภาคีขอ
 งโรงเรียนพนัทยานร
 สิงห์วิทยามีประสิทธิ

ภาพ

ปัญหาและอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

.....
โรงเรียน : พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)
โดย : นิตามน อินทรจ้อย
เผยแพร่เมื่อ : 12 ก.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 99 คน