

โครงการพิเศษ
เรื่อง โครงการโรงเรียนประชารัฐ
.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ

ประเภท
โรงเรียนประชารัฐ

ปีการศึกษา 2561

มาตรฐาน

- 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
- 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
- 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

ความเป็นมา

“โครงการโรงเรียนประชารัฐ”

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน
ในการนี้โรงเรียนศรีวารินทร์

เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในด้านการรองรับผู้เรียน
นพักนอนซึ่งมีจำนวนนักเรียน 99 คน

และเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็นที่ไปตามเป้าประสงค์
ที่วางไว้

ทางโรงเรียนศรีวารินทร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินงานต่าง
ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการนี้

วัตถุประสงค์

2.1

เพื่อสร้างประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครองในการดำเนินงานของ
โรงเรียนประชารัฐ

2.2 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบ้านพักนอนชั่วคราว

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- 1 นักเรียนพักนอนจำนวน 99 คน
- 2 สิ่งอำนวยความสะดวกในการพักนอนของนักเรียนมีเพียงพอกับความต้องการ

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจในโครงการพระราชรั้
2. นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการพักนอนและมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

15 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561

สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีวารินทร์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ

1. สิ่งอำนวยความสะดวกในการพักนอนของนักเรียนมีเพียงพอกับความต้องการ

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจในโครงการพระราชรั้
2. นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการพักนอนและมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปคะแนนประเมิน

0.00

ขั้นเตรียมการ

กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้ |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1 | ประชุมวางแผนชี้แจงโครงการ | 15 มีนาคม – พฤษภาคม 2561 | ผู้ |
| 2 | ดำเนินงานตามโครงการ | มีนาคม – กันยายน 2561 | ผู้ |
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ผู้ |
| 3 | 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุตามโครงการ | 15 เมษายน – สิงหาคม | ผู้ |

| | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|--|
| | | 2561 | |
| 3.2 | กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | มีนาคม - สิงหาคม 2561 | |
| 3.3 | ดำเนินงานตามขั้นตอน | มีนาคม – สิงหาคม 2561 | |
| 4 | ประเมินผล สรุปรายงานผล | กันยายน 2561 | |

ขั้นตอนการ

ขั้นตรวจสอบประเมินผล

ขั้นสรุปและรายงาน

งบประมาณ

เงินงบประมาณ 99,000 บาท ดังนี้

- [REDACTED] จำนวน 15,000 บาท
- [REDACTED] ,000 บาท

การบรรลุตัวชี้วัด

ความพึงพอใจ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

.....
โรงเรียน : ศรีวารินทน์ สหม.นราธิวาส
ประเภท : โรงเรียนประชารัฐ
โดย :
เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561



จำนวนผู้เข้าชม : 29 คน